

## Calendrier PCAET - PPG

	2017		2018												
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>PCAET</b>															
<b>Phase 1 : Profils Air- Energie - Climat</b>															
Réunion de cadrage et lancement															
GES															
Energie															
Vulnérabilité															
Stockage															
Réseau															
Air															
EIE															
1 Cotech de restitution															
1 copil de restitution															
Synthèse et infographie pour grand public															
<b>Phase 2 : stratégie territoriale</b>															
Séminaire de sensibilisation															
Modélisation/scénario															
5 réunions acteurs EPCI															
Appui à des temps supplémentaires animés par le PETR/les EPCI															
Synthèse et rédaction stratégie globale et déclinée															
Séminaire de validation															
<b>Phase 3 : élaboration du plan d'action et système de suivi</b>															
5 réunions élus/services EPCI															
Rédaction du programme PETR + EPCI															
Définition d'un système de suivi															
Rapport et synthèse															
EES															
1 Cotech de validation															
1 Copil de validation															
<b>Phase 4 : Evaluation Environnementale stratégique</b>															
Cadrage de l'évaluation stratégique et du plan d'actions															
Formalisation et finalisation de l'ESS															
<b>Phase 5 : dépôt et enregistrement des PCAET</b>															
Démarches avant l'enquête publique															
Préparation de l'enquête publique															
Préparation de l'approbation des PCAET															